



DOKUMEN BLUE PRINT PT PLN ELECTRICITY SERVICES MODUL ANGGARAN (SKK & PRK)

*Pos Anggaran · Payung Anggaran · Pembuatan SKK · Rekomposisi
Permohonan Tambah · Luncuran Anggaran · Monitoring & Konsumsi PO*

Program	Implementasi Odoo 19 — PT PLN Electricity Services (PLN ES)
Domain	Finance — Sub-domain Anggaran
Penyusun	PT Kai Teknologi Aplikatif (Kaitech.io) — Konsultan Implementasi Odoo 19
Ditujukan kepada	Rahayu Indah SP — BPO Anggaran PLN ES
Status dokumen	Kerangka pengembangan — seluruh item berstatus TO DEVELOP
Kick off program	15 Juni 2026
Sistem siap	30 Juli 2026
UAT & simulasi data selesai	10 Agustus 2026
Tanggal dokumen	4 Agustus 2026

Dokumen ini merupakan kerangka acuan tunggal bagi pelaksanaan pengembangan modul Anggaran, disusun setelah kick off program. Seluruh spesifikasi di dalamnya memerlukan konfirmasi BPO Anggaran PLN ES sebelum dikunci untuk pengembangan, dan perubahan major atas ruang lingkup mengikuti ketentuan change request pada bagian 20.

Daftar isi

Daftar isi	0
Modul Anggaran (SKK & PRK)	2
1. Maksud, cakupan & cara membaca dokumen	3
1.1 Status seluruh item	3
1.2 Legenda penandaan	3



2. Identifikasi modul & ruang lingkup pengembangan	5
2.1 Arsitektur fungsional modul	5
2.2 Peta kapabilitas inti & klasifikasi pengembangan	6
2.3 Prinsip desain	6
3. Fitur: konfigurasi pos anggaran	6
3.1 Spesifikasi tampilan daftar	7
3.2 Spesifikasi formulir detail	7
3.3 Tab Akun GL	8
3.4 Catatan pengembangan — KUSTOMISASI	8
4. Fitur: Payung Anggaran	8
4.1 Spesifikasi kolom daftar	9
4.2 Spesifikasi formulir detail dan tab	9
4.3 Aturan pengendalian — wajib dibangun	9
5. Fitur: Mapping Luncuran	11
5.1 Spesifikasi field	11
5.2 Catatan pengembangan — mekanisme nilai	11
6. Fitur: dokumen Anggaran (SKK) & alur status	12
6.1 Spesifikasi field header SKK	12
6.2 Spesifikasi baris anggaran (PRK)	12
6.3 Spesifikasi alur status & tombol aksi	13
6.4 Aturan — tombol transaksi turunan	13
6.5 Validasi anti-duplikasi SKK	14
7. Fitur: Rekomposisi (transfer anggaran)	15
7.1 Spesifikasi wizard	15
8. Fitur: Permohonan Tambah Anggaran	16
8.1 Spesifikasi wizard & alur status	16
8.2 PERLU KONFIRMASI — jenjang persetujuan	16
9. Fitur: Luncuran Anggaran & Jembatan Luncuran PO	16
9.2 Spesifikasi Jembatan Luncuran PO	17
9.3 Catatan pengembangan — sifat jembatan	17
10. Fitur: monitoring, tracking & konsumsi pada Purchase Order	18
10.1 Smart button pada SKK	18
10.2 Konsumsi anggaran pada Purchase Order	18
11. Kebutuhan laporan & output	18
12. Master data, prasyarat & dependensi	20
13. Titik integrasi & batas sistem	20
14. Timeline & rencana penyelesaian	21
14.1 Tahap pembangunan sistem	21
14.2 Tahap UAT & simulasi data	22
14.3 Tahap lanjutan	22
15. Kebutuhan lengkap proses UAT	23
15.1 Lingkungan & akses	23
15.2 Data uji yang harus tersedia	23
15.3 Dokumen & perangkat pengujian	24
15.4 Peran & personel	24



15.5 Kriteria mulai & kriteria lulus	25
16. Kebutuhan lengkap proses simulasi & migrasi data	26
16.1 Keputusan kebijakan yang diperlukan lebih dahulu	26
16.2 Objek migrasi	26
16.3 Perangkat & prasyarat teknis	27
16.4 Tahapan pelaksanaan migrasi	27
16.5 Pengendalian wajib	28
17. Kriteria penerimaan & rencana pengujian	28
18. Item yang perlu dikonfirmasi sebelum pengembangan dikunci	29
19. Baris register siap-tempel	29
20. Ketentuan perubahan ruang lingkup	30
20.1 Klasifikasi perubahan	30
20.2 Mekanisme change request	31
20.3 Ketentuan penting	31
Lembar pengesahan	32

Modul Anggaran (SKK & PRK)

Pos Anggaran · Payung Anggaran · Pembuatan SKK · Rekomposisi · Permohonan Tambah · Luncuran Anggaran

Program	Implementasi Odoo 19 — PT PLN Electricity Services (PLN ES)
Domain	Finance — Sub-domain Anggaran
Penyusun	PT Kai Teknologi Aplikatif (Kaitech.io) — Konsultan Implementasi Odoo 19
Ditujukan kepada	Rahayu Indah SP — BPO Anggaran PLN ES
Status dokumen	Kerangka pengembangan — seluruh item berstatus TO DEVELOP
Kick off program	15 Juni 2026
Sistem siap	30 Juli 2026
UAT & simulasi data selesai	10 Agustus 2026
Tanggal dokumen	4 Agustus 2026

Dokumen ini merupakan kerangka acuan tunggal bagi pelaksanaan pengembangan modul Anggaran, disusun setelah kick off program. Seluruh spesifikasi di dalamnya memerlukan konfirmasi BPO Anggaran PLN ES sebelum dikunci untuk pengembangan,



dan perubahan major atas ruang lingkup mengikuti ketentuan *change request* pada bagian 20.

1. Maksud, cakupan & cara membaca dokumen

Dokumen ini adalah **kerangka acuan pengembangan (development planning)** untuk modul Anggaran pada implementasi Odoo 19 di PLN ES. Seluruh kapabilitas dituliskan sebagai **spesifikasi yang akan dibangun (to-be-developed)**, agar dapat langsung menjadi acuan bagi tim pengembang untuk membangun sistem, dan bagi BPO Anggaran PLN ES untuk memahami perilaku setiap fitur secara rinci. Dokumen disusun setelah kick off program pada 15 Juni 2026 sebagai kerangka acuan tunggal sepanjang masa pengembangan.

1.1 Status seluruh item

Seluruh fitur pada dokumen ini berstatus **TO DEVELOP** dan diperlakukan sebagai rencana pengembangan. Dokumen ini tidak mengklaim tingkat penyelesaian pembangunan; ia menetapkan spesifikasi fungsional target yang akan dibangun dan diuji. Basis spesifikasi diambil dari rancangan fungsional modul Anggaran sebagai sumber kebenaran perilaku sistem.

1.2 Legenda penandaan

Penanda	Keterangan
TO DEVELOP	Fitur atau kapabilitas yang direncanakan untuk dibangun sesuai spesifikasi pada dokumen ini.
BAWAAN ODOO	Kapabilitas yang direncanakan memakai fitur bawaan Odoo 19 (konfigurasi standar), tanpa pengembangan kode khusus.
KUSTOMISASI	Kapabilitas yang direncanakan memerlukan pengembangan khusus (model, field, alur kerja, atau logika baru).
HYBRID	Kombinasi fitur bawaan Odoo dan pengembangan khusus atau integrasi.



PERLU KONFIRMASI	Parameter atau keputusan yang wajib dikonfirmasi BPO Anggaran PLN ES sebelum pengembangan dikunci.
DI LUAR CAKUPAN	Proses atau sistem yang berada di luar batas pengembangan modul Anggaran.

2. Identifikasi modul & ruang lingkup pengembangan

Item	Keterangan
Nama modul	Anggaran (SKK & PRK)
Domain / sub-domain	Finance — Anggaran
BPO	Rahayu Indah SP — BPO Anggaran PLN ES
Tujuan pengembangan	Menyediakan pengendalian anggaran berbasis SKK (Surat Kuasa Keuangan) dan PRK (Program Rencana Kerja) di Odoo 19, menggantikan proses anggaran pada aplikasi HOME.
Cakupan fungsional	Konfigurasi Pos Anggaran dan Payung Anggaran; pembuatan serta alur status SKK; Rekomposisi (transfer anggaran); Permohonan Tambah pagu; Luncuran Anggaran (carry over); monitoring dan tracking; konsumsi anggaran pada Purchase Order.
Di luar cakupan	Proses hilir Perbendaharaan berupa dropping dan pencairan; proses Pengadaan penuh termasuk Jaminan Pelaksanaan. Batas sistem dijelaskan pada bagian 13.
Target waktu	Kick off 15 Juni 2026; sistem siap 30 Juli 2026; UAT dan simulasi data selesai 10 Agustus 2026. Rincian tahapan pada bagian 14.
Sumber spesifikasi	Rancangan fungsional modul Anggaran sebagai sumber kebenaran perilaku sistem yang akan dibangun.

2.1 Arsitektur fungsional modul

Modul Anggaran direncanakan terdiri dari tiga kelompok menu utama. Struktur navigasi target:

1. **Transaksi** — Daftar Anggaran (SKK), transaksi turunan (Rekomposisi, Permohonan Tambah), dan Jembatan Luncuran.
2. **Konfigurasi** — Pos Anggaran, Payung Anggaran, No Kategori SKK, Kategori Anggaran, Mapping Luncuran.
3. **Pelaporan** — laporan dan dashboard monitoring anggaran (bagian 11).

2.2 Peta kapabilitas inti & klasifikasi pengembangan

Kapabilitas	Klasifikasi	Bagian
Konfigurasi Pos Anggaran beserta flag pengendalian	Kustomisasi	3
Payung Anggaran (kontrol agregat lintas Pos)	Kustomisasi	4
Mapping Luncuran (carry-over lintas kategori SKK)	Kustomisasi	5
Dokumen SKK, baris PRK, dan alur status empat tahap	Kustomisasi	6
Rekomposisi atau transfer anggaran antar PRK	Kustomisasi	7
Permohonan Tambah pagu SKK	Kustomisasi	8
Luncuran Anggaran dan Jembatan Luncuran PO	Kustomisasi	9
Monitoring, smart button, dan konsumsi anggaran pada PO	Hybrid	10

2.3 Prinsip desain

Maksimalkan fitur bawaan Odoo (alur Purchase-to-Pay, Chatter, status bar, smart button, computed field). Pengembangan khusus difokuskan pada objek dan logika yang tidak memiliki padanan bawaan, yaitu struktur SKK dan PRK, Payung Anggaran, serta mekanisme Luncuran.

3. Fitur: konfigurasi pos anggaran

Status: **TO DEVELOP**

Klasifikasi: **KUSTOMISASI**

Pos Anggaran adalah pengelompokan akun anggaran yang menjadi unit kontrol pengeluaran. Setiap Pos Anggaran dikaitkan dengan satu atau lebih akun GL (General Ledger) dan memiliki flag yang mengatur perilaku pengendalian anggaran. Pos Anggaran menjadi dasar bagi baris PRK pada SKK.

3.1 Spesifikasi tampilan daftar

Kolom	Deskripsi
Nama	Nama Pos Anggaran, misalnya "1000 Biaya Tenaga Kerja Langsung" atau "52 Biaya Kepegawaian".
UP / Divisi	Unit Pelaksana atau Divisi pemilik Pos Anggaran. Menjadi dasar pemisahan kepemilikan dan kewenangan atas Pos.
Level Kontrol Anggaran	Bernilai "Per Pos Anggaran" atau "Payung Anggaran".
Payung Anggaran	Nama payung yang menaungi Pos ini, misalnya "BPP"; kosong jika tidak bernaung.
Budget Restrict	Allow atau Restrict. Jika Restrict, sistem memblokir transaksi yang melebihi pagu.
Allow Transfer	Allow atau Restrict. Mengizinkan atau melarang transfer anggaran dari dan ke Pos ini.
Budget Carry Next Month	Allow atau Restrict. Menentukan apakah sisa anggaran Pos ini boleh diluncurkan (carry over).
Akun GL	Jumlah akun GL yang terkait dengan Pos ini.
Lines	Jumlah baris anggaran (PRK) yang menggunakan Pos ini.

3.2 Spesifikasi formulir detail

Formulir Pos Anggaran terdiri dari tiga bagian:

Bagian	Field atau kontrol	Perilaku
Konfigurasi	UP / Divisi; Jumlah Akun GL; toggle Active	Identitas dasar Pos Anggaran, unit pemilik, dan status aktif.

Flag default untuk budget lines	Budget Restrict (Allow/Restrict); Allow Transfer (Allow/Restrict); Budget Carry Next Month (Allow/Restrict)	Tiga radio button. Nilai flag menjadi default bagi setiap baris PRK yang menggunakan Pos ini.
Kontrol payung (BPP)	Level Kontrol Anggaran: "Per Pos Anggaran" atau "Payung Anggaran"	"Per Pos Anggaran" berarti pengecekan pagu dilakukan di level Pos itu sendiri. "Payung Anggaran" berarti pengecekan pagu dihitung agregat di level payung.

3.3 Tab Akun GL

Formulir memiliki tab Akun GL yang menampilkan daftar akun GL terkait dengan kolom Kode, Nama Akun, dan Tipe, misalnya Gaji/Upah Pokok, Tunjangan Bulanan, dan Premi dan Lembur.

3.4 Catatan pengembangan — KUSTOMISASI

Model Pos Anggaran beserta tiga flag pengendalian dan field Level Kontrol Anggaran merupakan objek kustomisasi. Field UP / Divisi menggantikan konsep Company agar kepemilikan Pos Anggaran selaras dengan struktur organisasi PLN ES. Perlu ditetapkan apakah nilai UP / Divisi juga membatasi visibilitas data bagi pengguna unit lain. Flag default diwariskan ke baris PRK saat Pos dipilih, sehingga logika pewarisan perlu dibangun pada pembuatan baris PRK.

4. Fitur: Payung Anggaran

Status: **TO DEVELOP**

Klasifikasi: **KUSTOMISASI**

Payung Anggaran adalah mekanisme pengelompokan beberapa Pos Anggaran di bawah satu atap kontrol. Ketika Level Kontrol Anggaran pada Pos diset ke "Payung Anggaran", pengecekan pagu tidak dilihat per Pos melainkan agregat pada level payung. Jika satu Pos dalam payung yang sama habis, sistem tetap memperbolehkan transaksi selama total payung masih mencukupi.

4.1 Spesifikasi kolom daftar

Kolom	Deskripsi
Nama Payung	Nama identifikasi payung, misalnya "BPP".
Kode	Kode unik payung.
Basis Konsumsi	Titik potong konsumsi anggaran, misalnya "PO Confirm (outstanding)" yang berarti pagu berkurang saat PO dikonfirmasi.
Restrict	Toggle aktif atau nonaktif pembatasan.
Akun GL	Jumlah akun GL yang bernaung.
Pagu Payung	Total pagu anggaran payung lintas SKK.
Konsumsi Payung	Total anggaran yang sudah terpakai.
Sisa Payung	Selisih pagu dikurangi konsumsi.

4.2 Spesifikasi formulir detail dan tab

Formulir Payung Anggaran memiliki bagian Konfigurasi (Kode, unit terkait, Restrict, Basis Konsumsi, Active), bagian Rekap lintas SKK (Pagu Payung, Konsumsi Payung, Sisa Payung, Jumlah Akun), dan tiga tab:

Tab	Isi	Sifat
Pos Anggaran Bernaung	Daftar Pos Anggaran di bawah payung ini beserta Level Kontrol Anggaran dan jumlah PRK.	Referensi
Akun GL Payung	Daftar akun GL (Kode, Nama Akun, Tipe) dari seluruh Pos bernaung.	Read-only
PRK Bernaung	Daftar baris PRK dari seluruh SKK yang memakai Pos bernaung, dengan kolom SKK, Kode PRK, Pos	Read-only, rekap lintas SKK
Tab	Isi	Sifat
	Anggaran, Penetapan, Alokasi Payung, Konsumsi, dan Sisa.	

4.3 Aturan pengendalian — wajib dibangun

Kontrol anggaran memakai agregasi per pasangan (Payung, SKK). Angka rekap lintas SKK bersifat informasi; PRK payung yang sama pada SKK lain tidak saling menambah pagu. Basis Konsumsi "PO Confirm (outstanding)" berarti pagu



payung berkurang saat PO dikonfirmasi, bukan saat Vendor Bill dibuat, dan dicatat sebagai komitmen outstanding.



5. Fitur: Mapping Luncuran

Status: **TO DEVELOP**

Klasifikasi: **KUSTOMISASI**

Mapping Luncuran mengatur bagaimana sisa anggaran tahun berjalan dipindahkan ke kategori SKK tahun berikutnya. Konfigurasi menentukan pasangan Kategori SKK Asal menuju Kategori SKK Tujuan beserta tanggal cut-off. Proses eksekusinya dijelaskan pada bagian 9.

5.1 Spesifikasi field

Field atau kolom	Deskripsi & perilaku
Kategori SKK Asal	Kategori SKK sumber anggaran yang akan diluncurkan.
Kategori SKK Tujuan	Kategori SKK tujuan tempat sisa anggaran dipindahkan.
Tanggal & Bulan Cut-Off	Tanggal batas proses luncuran, misalnya 31 Desember. Batch harian memproses mapping secara otomatis setiap kali tanggal cut-off tiba.
Jumlah Luncuran	Jumlah jembatan luncuran yang telah diproses, ditampilkan sebagai smart button.
Active	Toggle aktif atau nonaktif mapping.

Contoh mapping yang akan dibangun: **SKKO Captive → Hutang Usaha Captive**; **SKKO Non-Captive → Hutang Usaha Non-Captive**; **SKKI Tahun Berjalan → SKKI Luncuran**.

5.2 Catatan pengembangan — mekanisme nilai

Nilai yang diluncurkan sama dengan sisa komitmen PO outstanding, yaitu komitmen dikurangi realisasi terposting. PO tidak dibatalkan dan tidak diedit; anggarannya dibaca melalui jembatan luncuran. Perlu dibangun penjadwal (batch harian) yang mengeksekusi mapping aktif ketika tanggal cut-off tercapai, disertai aksi manual "Jalankan Luncuran Sekarang".

6. Fitur: dokumen Anggaran (SKK) & alur status

Status: **TO DEVELOP**

Klasifikasi: **KUSTOMISASI**

SKK (Surat Kuasa Keuangan) adalah dokumen anggaran tahunan yang menjadi dasar seluruh pengeluaran di PLN ES. Satu SKK memuat sejumlah baris PRK (Program Rencana Kerja). Dokumen SKK menggunakan alur status empat tahap berurutan.

6.1 Spesifikasi field header SKK

Field	Deskripsi & perilaku
Nama Anggaran	Nama atau kode SKK, misalnya "001/KEU.00.03/REN/2026".
Nomor Kategori SKK	Pilihan kategori: SKKO Captive, SKKO Non-Captive, SKKI Tahun Berjalan, SKKI Luncuran, Hutang Usaha Captive, Hutang Usaha Non-Captive.
Kategori	Investasi atau Operasi.
Penanggung Jawab	Pengguna yang bertanggung jawab atas SKK.
UP / Divisi	Unit Pelaksana atau Divisi pemilik SKK, misalnya "UP 8 Sumatera Bagian Utara".
Tanggal Mulai dan Tanggal Selesai	Periode berlaku SKK, misalnya 01 Januari 2026 sampai 31 Desember 2026.
Tahun Anggaran	Terisi otomatis sesuai Tanggal Mulai.

6.2 Spesifikasi baris anggaran (PRK)

Kolom	Sumber nilai	Deskripsi
Kode PRK	Input	Kode identifikasi PRK, misalnya "111" atau "222".
Pos Anggaran	Input	Pilihan Pos Anggaran terkait.
Payung Anggaran	Otomatis	Terisi otomatis jika Pos bernaung di bawah payung, misalnya "BPP".
Penetapan	Computed	Pagu akhir, dihitung sebagai Anggaran Awal ditambah Tambah Anggaran, Transfer, Alokasi Payung, dan Luncuran.

Anggaran Awal	Otomatis	Terisi sesuai Penetapan awal setelah SKK dikonfirmasi.
Tambah Anggaran	Otomatis	Terisi dari Permohonan Tambah yang disetujui (bagian 8).
Kolom	Sumber nilai	Deskripsi
Transfer	Otomatis	Selisih bersih transaksi Rekomposisi; negatif untuk baris sumber dan positif untuk baris tujuan (bagian 7).
Alokasi Payung dan Luncuran	Otomatis	Terisi sesuai mekanisme payung dan carry-over.

6.3 Spesifikasi alur status & tombol aksi

Alur status: **Draft** → **Dikonfirmasi** → **Divalidasi** → **Selesai**. Setiap perpindahan memunculkan tombol aksi yang berbeda:

Status	Tombol tersedia	Efek
Draft	Konfirmasi; Batalkan	Konfirmasi memajukan status ke Dikonfirmasi; kolom Anggaran Awal terisi sesuai Penetapan.
Dikonfirmasi	Validasi; Set ke Draft; Batalkan; Rekomposisi Anggaran; Permohonan Tambah	Rekomposisi (bagian 7) dan Permohonan Tambah (bagian 8) hanya tersedia pada status ini.
Divalidasi	Selesaikan; Batalkan	Selesaikan memajukan status ke Selesai.
Selesai	Tidak ada aksi lanjutan	SKK siap dipakai sebagai dasar anggaran pada Purchase Order.

6.4 Aturan — tombol transaksi turunan

Tombol Rekomposisi Anggaran dan Permohonan Tambah hanya tersedia pada status Dikonfirmasi. Seluruh kebutuhan transfer dan penambahan pagu harus diselesaikan sebelum status dimajukan ke Divalidasi.



6.5 Validasi anti-duplikasi SKK

Aturan bisnis. Satu Unit Pelaksana hanya boleh memiliki satu SKK aktif per tahun per kategori. Jika pengguna membuat atau mengonfirmasi SKK dengan kombinasi UP, tahun anggaran, dan kategori yang sama dengan SKK aktif yang sudah ada, sistem menampilkan pesan kesalahan validasi dan menolak penyimpanan.

7. Fitur: Rekomposisi (transfer anggaran)

Status: **TO DEVELOP**

Klasifikasi: **KUSTOMISASI**

Rekomposisi adalah pemindahan alokasi anggaran dari satu baris PRK ke baris PRK lain dalam SKK yang sama. Digunakan ketika suatu Pos Anggaran memiliki sisa berlebih sementara Pos lain membutuhkan tambahan.

7.1 Spesifikasi wizard

Bagian	Field	Deskripsi
Asal budget	Budget Origin	SKK sumber, terisi otomatis dari SKK yang dibuka.
Asal budget	Budget Line Origin	Baris PRK sumber yang anggarannya dikurangi.
Asal budget	Amount Transfer	Nominal yang ditransfer.
Tujuan budget	Budget Destination	SKK tujuan, terisi otomatis dengan SKK yang sama.
Tujuan budget	Budget Line Destination	Baris PRK tujuan yang menerima tambahan.
Tujuan budget	Description	Keterangan alasan transfer, bersifat opsional.

Efek setelah disimpan Kolom Transfer pada baris PRK ter-update, dengan baris sumber bernilai negatif dan baris tujuan bernilai positif; kolom Penetapan sebagai pagu akhir ikut berubah.

7.2 Aturan transfer payung — wajib dibangun

Tidak diperbolehkan melakukan transfer dari Pos Anggaran yang bernaung di bawah Payung Anggaran ke Pos yang tidak bernaung, dan sebaliknya. Transfer hanya diizinkan dalam konteks yang sama, yaitu sesama Pos bertipe payung atau sesama Pos bertipe non-payung.



8. Fitur: Permohonan Tambah Anggaran

Status: **TO DEVELOP**

Klasifikasi: **KUSTOMISASI**

Permohonan Tambah digunakan ketika terdapat surat penambahan nominal anggaran dari manajemen dan pagu SKK pada baris PRK tertentu perlu ditingkatkan.

8.1 Spesifikasi wizard & alur status

Bagian	Field	Deskripsi
Budget	Budget	SKK terkait, terisi otomatis.
Budget	Budget Line	Baris PRK yang akan ditambah pagunya.
Budget	Keterangan	Alasan permohonan, bersifat opsional.
Jumlah	Requested Amount	Nominal tambahan yang diminta.
Jumlah	Approved Amount	Nominal yang disetujui, terisi setelah persetujuan dengan nilai awal nol.

Alur status wizard: **Draft** → **To Approve** → **Approved**. Tombol "Kirim untuk Approval" mengirim permohonan ke tahap persetujuan. Setelah berstatus Approved, kolom Tambah Anggaran pada baris PRK terkait ter-update otomatis sesuai Approved Amount.

8.2 PERLU KONFIRMASI — jenjang persetujuan

Jenjang persetujuan untuk Permohonan Tambah belum ditentukan secara final oleh BPO Anggaran PLN ES. Konfigurasi matriks persetujuan untuk fitur ini menunggu keputusan resmi sebelum pengembangan bagian persetujuan dikunci.

9. Fitur: Luncuran Anggaran & Jembatan Luncuran PO

Status: **TO DEVELOP**

Klasifikasi: **KUSTOMISASI**

Luncuran Anggaran memindahkan sisa anggaran tahun berjalan ke kategori SKK tahun berikutnya menggunakan Mapping Luncuran, dan menghasilkan Jembatan Luncuran PO sebagai catatan detail per PO yang diluncurkan.

9.1 Eksekusi proses

1. **Manual.** Tombol "Jalankan Luncuran Sekarang" pada formulir Mapping Luncuran memproses seluruh PO yang memenuhi syarat carry-over. Sistem menampilkan notifikasi jumlah jembatan luncuran yang dibuat.
2. **Otomatis.** Batch harian memproses mapping setiap kali tanggal cut-off tiba, tanpa intervensi pengguna.

9.2 Spesifikasi Jembatan Luncuran PO

Kolom	Deskripsi
Referensi	Nomor referensi jembatan dengan format LNC/TAHUN/NOMOR.
Tanggal Cut-Off	Tanggal proses luncuran dijalankan.
Tahun Anggaran	Tahun anggaran tujuan, yaitu tahun berikutnya.
Purchase Order	Nomor PO yang diluncurkan.
Nomor PRK	Kode PRK asal.
SKK Asal	Nama SKK tahun berjalan.
SKK Luncuran	Nama SKK tujuan carry-over pada tahun berikutnya.
PRK Luncuran	Kode PRK pada SKK tujuan.
Nilai Luncuran	Nominal sisa komitmen PO yang diluncurkan.
Status	Status jembatan luncuran.

9.3 Catatan pengembangan — sifat jembatan

Jembatan Luncuran bersifat read-only dan dibuat otomatis oleh sistem. PO yang diluncurkan tidak dibatalkan dan tidak diedit; anggarannya dibaca melalui jembatan luncuran sehingga PO tetap berjalan normal pada tahun berikutnya.

10. Fitur: monitoring, tracking & konsumsi pada Purchase Order

Status: **TO DEVELOP**

Klasifikasi: **HYBRID** — smart button dan Chatter memakai fitur bawaan Odoo, sedangkan logika konsumsi anggaran dibangun sebagai kustomisasi.

10.1 Smart button pada SKK

1. **Rekomposisi** — menampilkan jumlah transaksi rekomposisi; diklik untuk membuka daftar detail transfer anggaran pada SKK tersebut.
2. **Permohonan Tambahan** — menampilkan jumlah permohonan tambah; diklik untuk membuka daftar detail beserta statusnya.

Efek transaksi tercermin langsung pada tab Baris Anggaran (PRK) melalui kolom Tambah Anggaran yang berasal dari Permohonan Tambah yang disetujui, kolom Transfer yang memuat selisih bersih Rekomposisi, dan kolom Penetapan sebagai pagu akhir hasil perhitungan.

10.2 Konsumsi anggaran pada Purchase Order

Setelah SKK berstatus Selesai, anggaran dipakai sebagai dasar pembuatan Purchase Order. Setiap PO wajib mencantumkan field SKK dan PRK agar konsumsi anggaran terpotong secara otomatis.

10.3 Perilaku payung pada PO

Jika Pos Anggaran memakai mekanisme payung, ketika pagu pada satu Pos habis sistem tetap memperbolehkan transaksi selama total pagu payung masih mencukupi. Konsumsi payung dihitung agregat dari seluruh Pos yang bernaung, sehingga memberi fleksibilitas alokasi tanpa harus selalu melakukan rekomposisi.

11. Kebutuhan laporan & output

Laporan	Kebutuhan	Klasifikasi
---------	-----------	-------------



Dashboard sisa anggaran per Pos dan PRK	Real-time dengan rincian Penetapan, Realisasi, Sisa, dan Komitmen.	Bawaan odoo
Laporan realisasi terhadap pagu per kategori	Monitoring bulanan Bidang Anggaran untuk kategori Investasi dan Operasi.	Perlu konfirmasi
Riwayat Rekomposisi, Luncuran, dan Permohonan Tambah per periode	Jejak audit atas seluruh perubahan anggaran.	Perlu konfirmasi
Rekap Payung Anggaran lintas SKK	Pagu, konsumsi, dan sisa secara agregat per payung.	Kustomisasi
Laporan anggaran per UP / Divisi	Rekap pagu dan realisasi per unit pemilik Pos Anggaran.	Perlu konfirmasi

Perlu konfirmasi

Format dan cakupan laporan realisasi terhadap pagu serta laporan riwayat transaksi belum ditetapkan bersama BPO Anggaran PLN ES. Pendekatan yang diutamakan adalah export berbasis field bawaan Odoo sebelum membangun laporan khusus.

12. Master data, prasyarat & dependensi

Master data	Pemilik	Catatan prasyarat
Chart of Accounts (COA)	Tim Akuntansi PLN ES	Prasyarat kritis. Finalisasi COA menjadi dasar Akun GL pada Pos Anggaran dan PRK. Selama belum final, konfigurasi Pos Anggaran tidak dapat dikunci.
No Kategori SKK	Bidang Anggaran	Enam kategori: SKKO Captive dan NonCaptive, SKKI Tahun Berjalan dan Luncuran, Hutang Usaha Captive dan Non-Captive.
Kategori Anggaran	Bidang Anggaran	Investasi dan Operasi.
Daftar UP / Divisi	Bidang Anggaran	Daftar resmi Unit Pelaksana dan Divisi sebagai pemilik Pos Anggaran dan SKK.
Pos Anggaran beserta flag	Bidang Anggaran	Daftar lengkap Pos beserta penetapan flag Budget Restrict, Allow Transfer, dan Budget Carry Next Month per Pos.
Payung Anggaran	Bidang Anggaran	Daftar payung, Basis Konsumsi, dan Pos yang bernaung.
PRK (Program Rencana Kerja)	Bidang Anggaran	Keterkaitan eksplisit antara PRK, Pos Anggaran, dan akun COA.
Mapping Luncuran	Bidang Anggaran	Pasangan kategori asal menuju tujuan beserta tanggal cut-off.

13. Titik integrasi & batas sistem

Sistem	Arah & data	Status
Home	Digantikan oleh modul Anggaran Odoo untuk proses baru; HOME dibuka read-only untuk data historis sampai tanggal cut-off.	Perlu konfirmasi cut-off
Purchase order odoo	PO membaca SKK dan PRK; konsumsi anggaran terpotong saat PO dikonfirmasi sesuai Basis Konsumsi payung.	Hybrid
Perbendaharaan dan smart payment	Proses hilir setelah anggaran disetujui; tidak termasuk dalam pengembangan modul Anggaran.	Di luar cakupan

14. Timeline & rencana penyelesaian

Program dimulai melalui kick off pada **15 Juni 2026**. Pembangunan sistem modul Anggaran direncanakan selesai pada **30 Juli 2026**, dilanjutkan dengan UAT dan simulasi data yang ditargetkan tuntas pada **10 Agustus 2026**.

14.1 Tahap pembangunan sistem

Tahap	Aktivitas	Estimasi	Keluaran
T0	Kick off program dan penyesuaian ruang lingkup	15 Juni 2026	Berita acara kick off; kesepakatan ruang lingkup
T1	Penggalan kebutuhan dan penyusunan spesifikasi fungsional	15 – 26 Jun 2026	Kerangka pengembangan modul Anggaran, yaitu dokumen ini
T2	Penutupan item yang perlu dikonfirmasi	22 Jun – 3 Jul 2026	Keputusan tertulis atas item pada bagian 18
T3	Pembangunan konfigurasi: Pos Anggaran, Payung Anggaran, No Kategori SKK, Kategori Anggaran, Mapping Luncuran	29 Jun – 10 Jul 2026	Menu Konfigurasi berfungsi beserta master data awal
T4	Pembangunan dokumen SKK, baris PRK, alur status empat tahap, dan validasi anti-duplikasi	6 – 17 Jul 2026	Dokumen SKK dapat dibuat dan diproses hingga status Selesai
T5	Pembangunan transaksi turunan: Rekomposisi dan Permohonan Tambah	13 – 22 Jul 2026	Kedua wizard berfungsi beserta dampaknya pada kolom PRK
T6	Pembangunan Luncuran Anggaran, Jembatan Luncuran PO, dan penjadwal cut-off	15 – 24 Jul 2026	Proses luncuran manual dan otomatis berfungsi
T7	Integrasi konsumsi anggaran pada Purchase Order, smart button, dan laporan	20 – 28 Jul 2026	Konsumsi anggaran terpotong saat PO dikonfirmasi
T8	Uji internal menyeluruh dan perbaikan temuan	24 – 29 Jul 2026	Berita acara uji internal; daftar temuan tertutup
T9	Sistem siap	30 Juli 2026	Seluruh fitur modul Anggaran terbangun dan siap memasuki UAT serta simulasi data

14.2 Tahap UAT & simulasi data

Tahap	Aktivitas	Estimasi	Keluaran
U1	Penyiapan lingkungan UAT, data uji, dan skenario pengujian	30 Jul – 1 Ags 2026	Lingkungan dan data uji siap; skenario disetujui
U2	Pelaksanaan UAT bersama penguji Bidang Anggaran	3 – 6 Ags 2026	Formulir hasil pengujian dan log temuan
U3	Simulasi migrasi data dan rekonsiliasi saldo	3 – 7 Ags 2026	Laporan rekonsiliasi antara data sumber dan Odoo
U4	Perbaikan temuan dan pengujian ulang	6 – 9 Ags 2026	Temuan kritis dan tinggi tertutup
U5	UAT dan simulasi data selesai	10 Agustus 2026	Berita acara UAT dan berita acara simulasi data ditandatangani

14.3 Tahap lanjutan

Tahap berikut berada di luar lingkup penyelesaian pada 10 Agustus 2026 dan dijadwalkan mengikuti keputusan program.

Tahap	Aktivitas	Status jadwal
L1	Pelatihan pengguna dan pendampingan	Perlu konfirmasi
L2	Migrasi data final dan cut-over dari home	Perlu konfirmasi
L3	Parallel running	Perlu konfirmasi
L4	Go-live dan pendampingan pasca implementasi	Perlu konfirmasi

14.4 Asumsi & risiko terhadap timeline

Finalisasi COA merupakan jalur kritis. Selama COA belum final, tahap T3 tidak dapat dikunci dan seluruh tahap sesudahnya bergeser dengan durasi yang setara. Keputusan jenjang persetujuan Permohonan Tambah diperlukan paling lambat pada awal tahap T5; tanpa keputusan tersebut fitur dibangun tanpa matriks persetujuan

dan memerlukan pengembangan ulang. Kelengkapan daftar UP/Divisi, Pos Anggaran, Payung Anggaran, dan PRK diperlukan pada tahap T3 untuk menghindari pengulangan konfigurasi. Seluruh estimasi berlaku dengan asumsi tidak terdapat perubahan major atas ruang lingkup sebagaimana diatur pada bagian 20.

15. Kebutuhan lengkap proses UAT

Bagian ini merinci seluruh prasyarat yang diperlukan agar UAT modul Anggaran dapat dilaksanakan. Seluruh butir perlu tersedia sebelum UAT dimulai.

15.1 Lingkungan & akses

Kebutuhan	Penyedia
Lingkungan UAT yang terpisah dari lingkungan produksi, dengan basis data tersendiri	Kaitech.io dan tim TI PLN ES
Alamat akses dan mekanisme koneksi bagi seluruh penguji	Kaitech.io dan tim TI PLN ES
Akun pengguna untuk setiap penguji beserta pemetaan ke kelompok akses	Kaitech.io
Konfigurasi kelompok akses dan hak akses per peran, termasuk pemisahan pengaju dan pemberi persetujuan	Kaitech.io
Akun khusus pemberi persetujuan untuk menguji jenjang persetujuan	Bidang Anggaran PLN ES
Mekanisme pengembalian basis data ke kondisi awal apabila pengujian perlu diulang	Kaitech.io

15.2 Data uji yang harus tersedia

Data	Keterangan	Pemilik
COA final	Dasar akun GL pada Pos Anggaran	Tim Akuntansi PLN ES
Daftar UP / Divisi	Pemilik Pos Anggaran dan SKK	Bidang Anggaran
Master Pos Anggaran beserta flag	Minimal mencakup Pos bertipe payung dan non-payung	Bidang Anggaran
Master Payung Anggaran	Beserta Basis Konsumsi dan Pos yang bernaung	Bidang Anggaran

No Kategori SKK dan Kategori Anggaran	Enam kategori SKK serta kategori Investasi dan Operasi	Bidang Anggaran
Daftar PRK contoh	Minimal lima PRK dengan Pos Anggaran berbeda	Bidang Anggaran
SKK contoh per kategori	Untuk menguji validasi anti-duplikasi dan alur status	Bidang Anggaran
Mapping Luncuran beserta tanggal cut-off	Untuk menguji proses carry-over	Bidang Anggaran
Data	Keterangan	Pemilik
Data vendor dan produk contoh	Untuk menguji konsumsi anggaran melalui PO	Bidang Anggaran dan Pengadaan
PO contoh dengan nilai bervariasi	Termasuk nilai di bawah dan di atas ambang persetujuan	Bidang Anggaran

15.3 Dokumen & perangkat pengujian

Dokumen	Penyusun
Skenario UAT per fitur, diturunkan dari rencana pengujian pada bagian 17	Kaitech.io bersama Bidang Anggaran
Formulir hasil pengujian dengan kolom hasil, bukti, dan catatan pengujian	Kaitech.io
Log temuan yang memuat klasifikasi tingkat keparahan dan status penyelesaian	Kaitech.io
Panduan pengguna modul Anggaran sebagai acuan pengujian	Kaitech.io
Matriks keterlusuran antara kebutuhan, fitur, dan skenario pengujian	Kaitech.io
Berita acara pelaksanaan dan penyelesaian UAT	Kaitech.io dan BPO Anggaran PLN ES

15.4 Peran & personel

Peran	Tanggung jawab
-------	----------------



Koordinator UAT dari PLN ES	Mengatur jadwal, memastikan kehadiran penguji, dan memutuskan penerimaan hasil
Penguji fungsional Bidang Anggaran	Menjalankan skenario, mencatat hasil, dan melaporkan temuan
Pemberi persetujuan	Menguji jenjang persetujuan sesuai kewenangan masingmasing
Business analyst Kaitech.io	Mendampingi penguji, menerjemahkan temuan menjadi permintaan perbaikan
Pengembang Kaitech.io	Bersiaga untuk perbaikan temuan selama periode UAT
Notulis	Mencatat jalannya sesi dan keputusan yang diambil

15.5 Kriteria mulai & kriteria lulus

Jenis	Kriteria
Kriteria mulai	Seluruh fitur pada bagian 3 sampai 10 selesai dibangun dan lulus uji internal; lingkungan dan data uji tersedia lengkap; skenario UAT disetujui; item pada bagian 18 telah dikonfirmasi.
Kriteria lulus	Seluruh skenario berprioritas wajib berstatus lulus; tidak ada temuan dengan tingkat keparahan kritis atau tinggi yang masih terbuka; temuan tingkat sedang dan rendah memiliki rencana penyelesaian yang disepakati; berita acara UAT ditandatangani BPO Anggaran PLN ES.

16. Kebutuhan lengkap proses simulasi & migrasi data

Bagian ini merinci keputusan, data, dan pengendalian yang diperlukan agar simulasi dan migrasi data anggaran dari HOMe ke Odoo dapat dilaksanakan. Simulasi data dijalankan bersamaan dengan periode UAT sesuai tahap U3 pada bagian 14.

16.1 Keputusan kebijakan yang diperlukan lebih dahulu

Keputusan	Status
Tanggal cut-off migrasi data anggaran	Perlu konfirmasi
Cakupan data historis yang dimigrasi dan yang cukup disimpan pada home secara read-only	Perlu konfirmasi
Strategi migrasi, apakah seluruh riwayat atau hanya saldo berjalan	Perlu konfirmasi
Perlakuan atas po outstanding pada saat cut-off	Perlu konfirmasi
Perlakuan atas skk yang masih berjalan dan transaksi turunannya	Perlu konfirmasi
Metode pemindahan data, apakah melalui berkas impor atau antarmuka sistem	Perlu konfirmasi

16.2 Objek migrasi

Kelompok	Objek	Sumber	Pemilik data
Master	Chart of Accounts	Hasil pemetaan COA	Tim Akuntansi PLN ES
Master	Daftar UP / Divisi	Struktur organisasi	Bidang Anggaran
Master	Pos Anggaran beserta flag dan akun GL	HOMe dan hasil pemetaan COA	Bidang Anggaran
Master	Payung Anggaran dan keanggotaan Pos	Kebijakan anggaran	Bidang Anggaran
Master	No Kategori SKK dan Kategori Anggaran	HOMe	Bidang Anggaran
Master	Daftar PRK beserta keterkaitan ke Pos dan COA	HOMe	Bidang Anggaran

Master	Mapping Luncuran	Kebijakan anggaran	Bidang Anggaran
Transaksi	SKK aktif beserta saldo per PRK pada tanggal cut-off	HOMe	Bidang Anggaran
Kelompok	Objek	Sumber	Pemilik data
Transaksi	PO outstanding beserta sisa komitmen	Sistem eksisting	Bidang Anggaran dan Pengadaan
Transaksi	Riwayat Rekomposisi, Permohonan Tambah, dan Luncuran	HOMe	Bidang Anggaran

16.3 Perangkat & prasyarat teknis

Kebutuhan	Penanggung jawab
Templat impor per objek migrasi beserta definisi kolom wajib	Kaitech.io
Dokumen pemetaan field dari sumber ke Odoo beserta aturan konversi	Kaitech.io
Ekstraksi data dari HOMe dalam format yang disepakati	Tim TI PLN ES
Pembersihan dan validasi data sumber sebelum diserahkan	Bidang Anggaran
Lingkungan simulasi migrasi yang terpisah dari produksi	Kaitech.io
Pencadangan basis data sebelum setiap pelaksanaan migrasi	Kaitech.io dan tim TI PLN ES
Laporan pembanding saldo antara sumber dan Odoo	Kaitech.io

16.4 Tahapan pelaksanaan migrasi

Tahap	Aktivitas	Keluaran
M1	Penyerahan data sumber dan verifikasi kelengkapan	Berita acara serah terima data
M2	Simulasi migrasi pertama pada lingkungan uji	Daftar galat dan perbaikan pemetaan

M3	Perbaikan data sumber dan pemetaan	Data sumber versi perbaikan
M4	Simulasi migrasi kedua dan rekonsiliasi saldo	Laporan rekonsiliasi tanpa selisih
M5	Persetujuan saldo hasil rekonsiliasi	Berita acara persetujuan saldo
M6	Pembekuan transaksi pada sistem lama dan migrasi final	Data anggaran aktif pada Odoo
M7	Verifikasi pasca migrasi dan penyerahan	Berita acara penyelesaian migrasi

16.5 Pengendalian wajib

Rekonsiliasi saldo anggaran antara sumber dan Odoo harus mencapai selisih nol sebelum migrasi final disetujui. Setiap pelaksanaan migrasi didahului pencadangan basis data dan disertai rencana pengembalian ke kondisi semula apabila terjadi kegagalan. Migrasi final hanya dilaksanakan setelah UAT dinyatakan lulus dan saldo hasil rekonsiliasi disetujui oleh BPO Anggaran PLN ES.

17. Kriteria penerimaan & rencana pengujian

Setiap fitur memiliki minimal satu skenario pengujian yang tertelusur ke kode fitur. Skenario dirinci bersama tim penguji dan BPO Anggaran PLN ES sebelum UAT dimulai.

Kode	Skenario pengujian	Fitur
AGR-T01	Membuat Pos Anggaran dengan UP/Divisi dan flag pengendalian, lalu memverifikasi flag terwariskan ke baris PRK	Bagian 3
AGR-T02	Menetapkan Pos pada level kontrol payung, lalu memverifikasi pagu dicek secara agregat di level payung	Bagian 4
AGR-T03	Membuat SKK beserta baris PRK dan menjalankan alur Draft sampai Selesai, memverifikasi tombol yang tersedia per status	Bagian 6
AGR-T04	Mencoba membuat SKK duplikat dengan kombinasi UP, tahun, dan kategori yang sama, memverifikasi penyimpanan ditolak	Bagian 6
AGR-T05	Menjalankan Rekomposisi antar PRK, memverifikasi kolom Transfer dan Penetapan ter-update	Bagian 7
AGR-T06	Mencoba Rekomposisi dari Pos bernaung payung ke Pos nonpayung, memverifikasi sistem menolak	Bagian 7

AGR-T07	Mengajukan Permohonan Tambah sampai berstatus Approved, memverifikasi kolom Tambah Anggaran ter-update	Bagian 8
AGR-T08	Menjalankan Luncuran sesuai mapping, memverifikasi Jembatan Luncuran terbentuk dan nilainya sama dengan sisa komitmen PO	Bagian 9
AGR-T09	Membuat PO dengan SKK dan PRK, memverifikasi konsumsi anggaran terpotong saat PO dikonfirmasi	Bagian 10
AGR-T10	Membuat PO yang melebihi pagu pada Pos berflag Restrict, memverifikasi sistem memblokir transaksi	Bagian 3 dan 10

18. Item yang perlu dikonfirmasi sebelum pengembangan dikunci

Item berikut diprioritaskan untuk ditutup melalui pembahasan bersama BPO Anggaran PLN ES, dengan batas waktu 3 Juli 2026 sesuai tahap T2 agar kesiapan sistem pada 30 Juli 2026 tetap terjaga.

Item	Terkait	Dampak bila tertunda
Finalisasi COA sebagai dasar akun GL pada Pos Anggaran dan PRK	Bagian 12	Tahap T3 tidak dapat dikunci; seluruh jadwal bergeser
Jenjang persetujuan untuk Permohonan Tambah pagu SKK	Bagian 8	Fitur dibangun tanpa matriks persetujuan dan perlu pengembangan ulang
Daftar lengkap UP/Divisi, Pos Anggaran, Payung Anggaran, dan penetapan flag per Pos	Bagian 12	Konfigurasi perlu diulang pada tahap berikutnya
Cakupan pembatasan visibilitas data berdasarkan UP/Divisi	Bagian 3	Hak akses perlu dirancang ulang setelah pengujian
Tanggal cut-off migrasi dan kebijakan data historis HOME	Bagian 16	Persiapan migrasi tidak dapat dimulai
Format dan cakupan laporan realisasi terhadap pagu serta riwayat transaksi	Bagian 11	Pengembangan laporan tertunda hingga setelah UAT

19. Baris register siap-tempel

Blok berikut memuat seluruh komitmen pengembangan modul Anggaran untuk disalin ke register kendali penyerahan pekerjaan.

ID	Item solusi	Jenis	Status	Target
FIN-A01	Konfigurasi Pos Anggaran beserta UP/Divisi dan flag pengendalian	Kustomisasi	TO DEVELOP	10 Jul 2026

FIN-A02	Payung Anggaran dengan kontrol agregat lintas Pos	Kustomisasi	TO DEVELOP	10 Jul 2026
FIN-A03	Mapping Luncuran beserta penjadwal cut-off	Kustomisasi	TO DEVELOP	10 Jul 2026
FIN-A04	Dokumen SKK, baris PRK, dan alur status empat tahap	Kustomisasi	TO DEVELOP	17 Jul 2026
FIN-A05	Validasi anti-duplikasi SKK per UP, tahun, dan kategori	Kustomisasi	TO DEVELOP	17 Jul 2026
FIN-A06	Rekomposisi antar PRK beserta aturan transfer payung	Kustomisasi	TO DEVELOP	22 Jul 2026
FIN-A07	Permohonan Tambah pagu beserta alur persetujuan	Kustomisasi	TO DEVELOP	22 Jul 2026
ID	Item solusi	Jenis	Status	Target
FIN-A08	Luncuran Anggaran dan Jembatan Luncuran PO	Kustomisasi	TO DEVELOP	24 Jul 2026
FIN-A09	Smart button dan konsumsi anggaran pada Purchase Order	Hybrid	TO DEVELOP	28 Jul 2026
FIN-A10	Laporan dan dashboard monitoring anggaran	Hybrid	TO DEVELOP	28 Jul 2026

20. Ketentuan perubahan ruang lingkup

Dokumen ini menjadi dasar pelaksanaan pengembangan modul Anggaran. Setiap kebutuhan yang muncul setelah dokumen disahkan terlebih dahulu dinilai untuk menentukan apakah termasuk penyesuaian minor atau perubahan major.

20.1 Klasifikasi perubahan

Klasifikasi	Contoh	Perlakuan
Penyesuaian minor	Perubahan label field, penataan letak formulir, susunan kolom pada tampilan daftar, redaksi pesan validasi, dan penyesuaian tampilan yang tidak mengubah logika.	Dikerjakan tanpa change request, sepanjang tidak menambah objek baru dan tidak mengubah logika pengendalian anggaran.

Perubahan major	Penambahan objek atau model baru; perubahan logika pengendalian anggaran; penambahan atau perubahan jenjang dan matriks persetujuan; perubahan struktur data yang berdampak pada data yang telah disimulasikan atau dimigrasi; penambahan laporan di luar bagian 11; penambahan proses di luar cakupan pada bagian 1; penambahan integrasi ke sistem lain.	Wajib melalui change request dengan penyesuaian ruang lingkup, jadwal, dan biaya.
------------------------	--	---

20.2 Mekanisme change request

Tahap	Aktivitas	Pihak
1	Pengajuan permintaan perubahan secara tertulis beserta latar belakang kebutuhan	BPO Anggaran PLN ES
2	Analisis dampak terhadap ruang lingkup, jadwal, biaya, dan risiko	Pihak Kaitech.io
3	Penyampaian hasil analisis dampak beserta usulan penyesuaian jadwal	Pihak Kaitech.io
4	Persetujuan atau penolakan atas change request	BPO Anggaran PLN ES dan Project Director
5	Pembaruan jadwal dan kerangka pengembangan sesuai change request yang disetujui	Pihak Kaitech.io
6	Pelaksanaan pengembangan atas perubahan yang disetujui	Pihak Kaitech.io

20.3 Ketentuan penting

Target kesiapan sistem pada 30 Juli 2026 serta penyelesaian UAT dan simulasi data pada 10 Agustus 2026 berlaku dengan asumsi tidak terdapat perubahan major setelah dokumen ini disahkan. Setiap perubahan major yang diajukan akan dikenakan change

request, dengan konsekuensi penyesuaian jadwal dan biaya sesuai hasil analisis dampak. Perubahan major yang diajukan setelah sistem dinyatakan siap berdampak langsung pada jadwal UAT dan simulasi data, serta dapat menggeser target penyelesaian. Pekerjaan atas suatu change request baru dimulai setelah change request tersebut disetujui secara tertulis. Change request yang telah disetujui menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.

21. Daftar Pustaka

Dokumen-dokumen berikut menjadi rujukan dalam penyusunan dokumen perencanaan pengembangan ini:

No	Kode / Judul Dokumen	Keterangan
1	BPM-FIN-AGR-01	Penerbitan SKKI/SKKO — Revisi 00, 22 Desember 2025
2	BPM-FIN-AGR-02	Rekomposisi SKKI/SKKO — Revisi 00, 22 Desember 2025
3	BPM-FIN-AGR-03	Monitoring Anggaran — Revisi 00, 22 Desember 2025
4	MoM Discovery-1 Anggaran & Perbendaharaan	Notulen meeting 23 Juni 2026, Ruang Kompeten PLN ES
5	MoM Keuangan-1 PLN ES	Notulen meeting 15 Juni 2026
6	MoM COA & Captive-1	Notulen meeting 23 Juli 2026, pembahasan COA dan Captive Management
7	Blueprint AGR-03 Monitoring & Persetujuan Anggaran	Dokumen rancangan fungsional Kaitech.io, 4 Juli 2026
8	Keputusan & Standar Global PRJ-0006	Dokumen keputusan arsitektur lintas domain

Lembar pengesahan

Dokumen ini dinyatakan berlaku sebagai kerangka acuan pengembangan modul Anggaran setelah ditandatangani oleh pihak-pihak di bawah ini. Pengesahan menandakan kesepakatan atas cakupan, spesifikasi fungsional, ketentuan perubahan



ruang lingkup pada bagian 20, serta target kesiapan sistem pada 30 Juli 2026 dan penyelesaian UAT beserta simulasi data pada 10 Agustus 2026.

Jakarta, _____ 2026

Disusun oleh,

Disetujui oleh,

Disetujui oleh,

Khusnul Ari Mustaqim

Lead Business Analyst

PT Kai Teknologi Aplikatif

(Kaitech.io)

Rahayu Indah SP

BPO Anggaran PLN ES

PT PLN Electricity

Services

(_____)

Project Director

Program Implementasi

Odoo 19

Status dokumen: *kerangka pengembangan. Seluruh fitur berstatus TO DEVELOP dan memerlukan konfirmasi atas item pada bagian 18 sebelum spesifikasi dikunci. Perubahan major mengikuti ketentuan change request pada bagian 20.*

Catatan pengesahan

Item pada bagian 18 yang belum dikonfirmasi tetap menjadi kewajiban bersama untuk ditutup sesuai batas waktu tahap T2. Perubahan major atas ruang lingkup setelah pengesahan diperlakukan sebagai change request sesuai bagian 20, dengan penyesuaian jadwal dan biaya.